




ต้นฉบับ

บันทึกต่อท้ายสัญญา (ฉบับที่ 1)

สัญญาเลขที่ 32/2563


บันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบล แม่กา อำเภอบึงเมือง จังหวัด พะเยา เมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา โดย นายประจักษ์พงษ์ ทองรอด ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 108/16 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอบึงเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง โดย นายณัฐพงศ์ เทพศิริ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปราบกฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0525557001021 ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0525557001021 แนบท้ายบันทึก ต่อท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา ได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำบันทึกต่อท้ายสัญญา เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แล้วมีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น เป็นประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยพะเยา จึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงแบบ รุปรายการและรายการงานเพิ่ม-ลด ครั้งที่ 1 งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสำนักงานคณะ นิติศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ คณะนิติศาสตร์ จำนวน 7 รายการ สรุปลงเป็นงานเปลี่ยนแปลงที่เพิ่ม จำนวนขึ้นทั้งสิ้น 2,851.93 บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบบาท) ทั้งนี้ บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด นั้นยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติม จึงเห็นควร พิจารณาอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงงานเพิ่ม-ลด จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดดังกล่าว ข้างต้น ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 7323.01/245 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามผนวก 1



ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้าง
(นายณัฐพงศ์ เทพศิริ)

ลงชื่อ _____ ผู้ว่าจ้าง
(นายประจักษ์พงษ์ ทองรอด)



ต้นฉบับ

-2-

ผนวก 1 สำเนาหนังสือขออนุมัติ และรายละเอียดประกอบ

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 7323.01/245 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

จำนวน 31 หน้า

ผนวก 2 สำเนาหนังสือรับรอง และสำเนาหนังสืออื่นๆ

จำนวน 6 หน้า

การอื่นใดที่มีได้ระบุไว้ในบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ 32/2563
ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ทุกประการ

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ทำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความ และเข้าใจโดย
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ _____


(นายประจุมพงษ์ ทองรอด)



ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ _____

(นายณัฐพงศ์ เทพศิริ)



ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ _____

(นายณัฐวุฒิ เมืองมา)

พยาน

ลงชื่อ _____

(นางสาวสุธารี ทองกันทา)

พยาน